

งวดงานงวดเงิน
โครงการปรับปรุงเส้นทางเชื่อมพื้นที่สนามแข่งขัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน ร้อยละ 20 ของมูลค่างานตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังรายการต่อไปนี้

- งานสำรวจวางแผน ปักผัง จัดทำแผนงานการดำเนินงาน สายที่ 1 ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานขุดหลุม หล่อฐานราก เสาโครงสร้าง สายที่ 1 ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานประกอบเชื่อมติดตั้งเสา เชื่อมคานอะเส สายที่ 1 ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานประกอบเชื่อมติดตั้งโครงหลังคา ติดตั้งแป สายที่ 1 ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานทาสี เก็บรายละเอียด สายที่ 1 ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานมุงหลังคา สายที่ 1 ทั้งหมด แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการและสัญญา ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลงมือทำงานตามสัญญาจ้าง

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน ร้อยละ 20 ของมูลค่างานตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังรายการต่อไปนี้





- งานสำรวจวางแผน ปักผัง จัดทำแผนงานการดำเนินงาน สายที่ 2 ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานขุดหลุม หล่อฐานราก เสาโครงสร้าง สายที่ 2 ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานประกอบเชื่อมติดตั้งเสา เชื่อมคานอะเส สายที่ 2 ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานประกอบเชื่อมติดตั้งโครงหลังคา ติดตั้งแป สายที่ 2 ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานทาสี เก็บรายละเอียด สายที่ 2 ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานมุงหลังคา สายที่ 2 ทั้งหมด แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการและสัญญา ภายใน 50 วัน นับจากวันที่ลงมือทำงานตามสัญญาจ้าง

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน ร้อยละ 30 ของมูลค่างานตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังรายการต่อไปนี้

- งานสำรวจวางแผน ปักผัง จัดทำแผนงานการดำเนินงาน สายที่ 3 ได้ 163 เมตร แล้วเสร็จ
- งานขุดหลุม หล่อฐานราก เสาโครงสร้าง สายที่ 3 ได้ 163 เมตร แล้วเสร็จ
- งานประกอบเชื่อมติดตั้งเสา เชื่อมคานอะเส สายที่ 3 ได้ 163 เมตร แล้วเสร็จ
- งานประกอบเชื่อมติดตั้งโครงหลังคา ติดตั้งแป สายที่ 3 ได้ 163 เมตร แล้วเสร็จ

วิบูลย์ หนึ่ง





- งานทาสี เก็บรายละเอียด สายที่ 3 ได้ 163 เมตร แล้วเสร็จ
- งานมุงหลังคา สายที่ 3 ได้ 163 เมตร แล้วเสร็จ


ให้แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการและสัญญา ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ลงมือทำงานตามสัญญาจ้าง

งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงิน ร้อยละ 30 ของมูลค่างานตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังรายการต่อไปนี้

- งานสำรวจวางแผน ปักผัง จัดทำแผนงานการดำเนินงาน สายที่ 3 ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานขุดหลุม หล่อฐานราก เสาโครงสร้าง สายที่ 3 ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานประกอบเชื่อมติดตั้งเสา เชื่อมคานอะเส สายที่ 3 ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานประกอบเชื่อมติดตั้งโครงหลังคา ติดตั้งแป สายที่ 3 ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานทาสี เก็บรายละเอียด สายที่ 3 ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานมุงหลังคา สายที่ 3 ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดตามแบบรูปรายการในคู่สัญญา ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- จัดส่งเอกสารประกอบตามข้อกำหนด และแบบก่อสร้าง As Build Drawing

ให้แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการและสัญญา ภายใน 120 วัน นับจากวันที่ลงมือทำงานตามสัญญาจ้าง


 นาย น
 นาย ก
 วิมล ทรัพย์
