

งวดงานงวดเงิน

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินหอพักนักศึกษาพื้นที่การศึกษาสามพร้าว (Coer Walk Way) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ร้อยละ ๒๕ ของมูลค่างานตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังรายการต่อไปนี้

- งานสำรวจวางแนว ปักผัง จัดทำแผนงานการดำเนินงาน สายที่ ๑ และ ๒ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานขุดหลุม หล่อฐานราก เสาโครงสร้าง สายที่ ๑ และ ๒ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานประกอบเชื่อมติดตั้งเสา เชื่อมคานอะเส สายที่ ๑ และ ๒ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานประกอบเชื่อมติดตั้งโครงหลังคา ติดตั้งแป สายที่ ๑ และ ๒ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานทาสี เก็บรายละเอียด สายที่ ๑ และ ๒ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานมุงหลังคา สายที่ ๑ และ ๒ ทั้งหมด แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการและสัญญา ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ลงมือทำงานตามสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ร้อยละ ๒๐ ของมูลค่างานตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังรายการต่อไปนี้

- งานสำรวจวางแนว ปักผัง จัดทำแผนงานการดำเนินงาน สายที่ ๓ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานขุดหลุม หล่อฐานราก เสาโครงสร้าง สายที่ ๓ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานประกอบเชื่อมติดตั้งเสา เชื่อมคานอะเส สายที่ ๓ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานประกอบเชื่อมติดตั้งโครงหลังคา ติดตั้งแป สายที่ ๓ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานทาสี เก็บรายละเอียด สายที่ ๓ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานมุงหลังคา สายที่ ๓ ทั้งหมด แล้วเสร็จ


ให้แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการและสัญญา ภายใน ๖๐ วัน นับจากวันที่ลงมือทำงานตามสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ร้อยละ ๒๕ ของมูลค่างานตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังรายการต่อไปนี้

- งานสำรวจวางแนว ปักผัง จัดทำแผนงานการดำเนินงาน สายที่ ๔,๕ และ ๖ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานขุดหลุม หล่อฐานราก เสาโครงสร้าง สายที่ ๔,๕ และ ๖ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานประกอบเชื่อมติดตั้งเสา เชื่อมคานอะเส สายที่ ๔,๕ และ ๖ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานประกอบเชื่อมติดตั้งโครงหลังคา ติดตั้งแป สายที่ ๔,๕ และ ๖ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานทาสี เก็บรายละเอียด สายที่ ๔,๕ และ ๖ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานมุงหลังคา สายที่ ๔,๕ และ ๖ ทั้งหมด แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการและสัญญา ภายใน ๙๐ วัน นับจากวันที่ลงมือทำงานตามสัญญาจ้าง



งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ร้อยละ ๓๐ ของมูลค่างานตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังรายการต่อไปนี้

- งานสำรวจวางแผน ปักผัง จัดทำแผนงานการดำเนินงาน สายที่ ๗ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานขุดหลุม หล่อฐานราก เสาโครงสร้าง สายที่ ๗ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานประกอบเชื่อมติดตั้งเสา เชื่อมคานอะเส สายที่ ๗ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานประกอบเชื่อมติดตั้งโครงหลังคา ติดตั้งแป สายที่ ๗ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานทาสี เก็บรายละเอียด สายที่ ๗ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานมุงหลังคา สายที่ ๗ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดตามแบบรูปรายการในคู่สัญญา ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- จัดส่งเอกสารประกอบตามข้อกำหนด และแบบก่อสร้าง As Build Drawing

ให้แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการและสัญญา ภายใน ๑๒๐ วัน นับจากวันที่ลงมือทำงานตามสัญญาจ้าง

