

งวดงานงวดเงิน

โครงการปรับปรุงสนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน ร้อยละ 50 ของมูลค่างานตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังรายการต่อไปนี้

- งานสำรวจพื้นที่ จัดทำแผนงานการดำเนินงาน ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานรื้อชุดลอกพื้นสนามเดิม ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานปรับพื้นที่ ซ่อมแซมพื้นที่ส่วนที่ชำรุด ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตพื้นสนามใหม่ แล้วเสร็จ 2 สนาม

ให้แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการและสัญญา ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลงมือทำงานตามสัญญาจ้าง

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน ร้อยละ 50 ของมูลค่างานตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังรายการต่อไปนี้

- งานหล่อคอนกรีตพื้นสนามใหม่ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดตามแบบรูปรายการในคู่สัญญา ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- จัดส่งเอกสารประกอบตามข้อกำหนด คู่มือการใช้งาน และแบบก่อสร้าง As Build Drawing

ให้แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการและสัญญา ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ลงมือทำงานตามสัญญาจ้าง

วิบูลย์ ทรัพย์
วิบูลย์ ทรัพย์