

งวดงานงวดเงิน

โครงการปรับปรุงสนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน ร้อยละ 50 ของมูลค่างานตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังรายการต่อไปนี้

- งานสำรวจพื้นที่ จัดทำแผนงานการดำเนินงาน ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนเกาะกลาง ขุดลอกพื้นเดิม ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานปรับพื้นที่ ซ่อมแซมพื้นที่ส่วนที่ชำรุด พร้อมบดอัด ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งคันหินกลับส่วนเกาะกลางที่แก้ไข ตามแบบรูปรายการ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานบดอัดหินคลุกชั้นรองพื้น แล้วเสร็จร้อยละ 50

ให้แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการและสัญญา ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลงมือทำงานตามสัญญาจ้าง

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน ร้อยละ 50 ของมูลค่างานตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังรายการต่อไปนี้

- งานบดอัดหินคลุกชั้นรองพื้น ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานบดอัดหินคลุกชั้นพื้นสนาม ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดตามแบบรูปรายการในคู่สัญญา ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- จัดส่งเอกสารประกอบตามข้อกำหนด และแบบก่อสร้าง As Build Drawing

ให้แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการและสัญญา ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ลงมือทำงานตามสัญญาจ้าง